

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Relatório Geral



Documento de especificação de objetivos cumpridos

Índice

Introdução	2
Domínio	2
Definições, Acrónimos e Abreviaturas	2
Histórico de Objetivos Cumpridos	3
Milestone 1	3
Milestone 2	4
Milestone 3	5
Roles no projeto	ε
Repositório GitLab do Projeto	ε
Anexos	ε
Conclusão da Milestone	7
Índice de Tabelas	
Tabela 1: Tarefas Realizadas Milestone 1	3

Tabela 3: Tarefas realizadas Milestone 3......5

Introdução

Este trabalho consiste numa plataforma que permite aos utilizadores quando

autenticados partilhar e gerir publicações (criar e eliminar), estas publicações

incluem terão um modelo de construção e podem ser visualizadas por outros

utilizadores. A autenticação não é obrigatória quando se trata de apenas

visualizar as publicações, porém é necessária para poder criar publicações ou

remover publicações.

Domínio

Neste documento está especificado todos os objetivos alcançados ao longo das

milestones.

Definições, Acrónimos e Abreviaturas

SRS -Software Requirements Specification

Histórico de Objetivos Cumpridos

Milestone 1

DATA	DESCRIÇÃO
07/02/2020	 Definição do grupo Discussão sobre possível tema para projeto
08/02/2020	 Escolha final do tema do projeto para implementação Discussão sobre arquitetura para o desenvolvimento do projeto
09/02/2020	 Inicio do Sprint 1 Levantamento dos Requisitos Criação de User Stories Criação de Diagramas Use Case e cenários Criação do Relatório Geral Criação do SRS Configuração inicial do GitLab Criação e definição da Wiki do projeto Criação das Atas de Reunião e Retrospetiva

Tabela 1: Tarefas Realizadas Milestone 1

Milestone 2

DATA	DESCRIÇÃO
10/02/2020	 Inicio do Sprint 2 Atualização Requisitos Atualização Mockups Atualizar diagramas e cenários Use Case Formação .Net Core
11/02/2020	Criar SCM Plan
12/02/2020	 Atualizar Relatórios Setup GitLab CI Atas de Reunião Milestone 2

Tabela 2: Tarefas Realizadas Milestone 2

Milestone 3

DATA	DESCRIÇÃO
14/02/2020	 Inicio do Sprint 3 Criação da ata de reunião para o Sprint 3 Inicio da Implementação Front-End Inicio da Implementação do Back-End Actualização do SCM Plan
15/02/2020	 Continuação da implementação a nível Back-End e Front-End Integração da componente Front-End ao Back-End.
15/02/2020	 Atualizar Relatórios Continuação da implementação a nível Back-End e Front-End Atas de Reunião Milestone 3

Tabela 3: Tarefas realizadas Milestone 3

Roles no projeto

O Projeto será divido nas duas principais componentes da seguinte maneira:

• Front-End: Pedro Silva e Daniel Castro

• Back-End: José Cunha

Em caso de necessidade haverá qualquer tipo de apoio entre as componentes.

Repositório GitLab do Projeto

https://gitlab.com/lds-recurso-2019/writeandshare

Anexos

Em anexo encontram-se as Atas de reunião criadas para o Sprint 3 e o relatório SRS.

Conclusão da Milestone

No final desta milestone, não conseguimos concluir todas as funcionalidades estabelecidas nos sprints 1 e 2, devido a escassez do tempo, porém durante os três dias livres para a última milestone, conseguimos implementar o sistema login e registo, o feed de publicações, criar publicações, e todas as operações crud a nível do back-end. Durante os três sprints foi implementada a metodologia scrum com rigor, permitindo no fim, ter um projeto bem estruturado e organizado.