



ATA DE REUNIÃO №2 GRUPO 1

Data de elaboração: 09/02/2020 Elaborado por: Pedro Silva

Local da reunião: Sala de estudo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de

Felgueiras

Hora de início previsto: 20:30 Hora de fim previsto: 21:30

Hora de início: 20:30 Hora de fim: 21:30

Presentes

Pedro Silva 8160226

Daniel Castro 8160445

José Cunha 8170479

Assuntos Tratados:

- Planeamento do Sprint 2 e milestone 2;
- Atualização de requisitos;
- Mockups;
- Plano SCM;
- Implementação do CI;
- Definição final das Ferramentas a ser utilizadas;
- Formação em .dotnet Core
- Distribuição das tarefas pelos membros do grupo





ATA DE REUNIÃO №2 GRUPO 1

Ações a Desenvolver		
Ações	Responsável	Prazo
Desenvolvimento do Plano SCM	Pedro Silva, Daniel	23:00
	Castro	10/02/2020
Mockups	Pedro Silva, Daniel	23:00
	Castro	12/02/2020
Formação .netCore	José Cunha	23:00
		12/02/2020
Implementação do CI	Daniel Castro	12:00
		12/02/2020
Actualização dos requisitos	Pedro Silva, Daniel	23:00
	Castro, José Cunha	12/02/2020
Relatórios respetivos à milestone 2	Pedro Silva	23:00
		12/02/2020

Aprovado por:	Data
Pelos três membros do grupo	09/02/2020