

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Relatório Geral



Documento de especificação de objetivos cumpridos

Índice

Introdução	2
Domínio	2
Definições, Acrónimos e Abreviaturas	2
Histórico de Objetivos Cumpridos	3
Repositório GitLab do Projeto	4
Anexos	4
Conclusão da Milestone	5

Índice de Tabelas

Tabala 1. Tarafaa	Poolizados	2
Tabela I. Tarelas	Realizadas	3

Introdução

Este trabalho consiste numa plataforma que permite aos utilizadores quando autenticados partilhar e gerir publicações (criar e eliminar), estas publicações incluem se em determinadas categorias (história, comédia, entre outras) e podem ser visualizadas pelos outros utilizadores. A autenticação não é obrigatória quando se tratar de apenas visualizar as publicações.

Domínio

Neste documento está especificado todos os objetivos alcançados nesta primeira milestone.

Definições, Acrónimos e Abreviaturas

SRS -Software Requirements Specification

Histórico de Objetivos Cumpridos

DATA	DESCRIÇÃO
07/02/2020	 Definição do grupo Discussão sobre possível tema para projeto
08/02/2020	 Escolha final do tema do projeto para implementação Discussão sobre arquitetura para o desenvolvimento do projeto
09/02/2020	 Inicio do Sprint 1 Levantamento dos Requisitos Criação de User Stories Criação de Diagramas Use Case e cenários Criação do Relatório Geral Criação do SRS Configuração inicial do GitLab Criação e definição da Wiki do projeto Criação das Atas de Reunião e Retrospetiva

Tabela 1: Tarefas Realizadas

Repositório GitLab do Projeto

https://gitlab.com/lds-recurso-2019/writeandshare.git

Anexos

Em anexo encontram-se as Atas de reunião criadas para o Sprint 1.

Conclusão da Milestone

Como descrito e demonstrado neste documento, nesta Milestone, todos os objetivos estabelecidos foram realizados e cumpridos dentro do prazo estabelecido. No fim deste sprint percebemos que novas funcionalidades serão implementadas de complemento ao projeto inicial, mas a base encontra-se definida para que haja um bom desenvolvimento do projeto.