



ATA DE REUNIÃO №2 GRUPO 1

Data de elaboração: 14/02/2020 Elaborado por: Pedro Silva

Local da reunião: Sala de estudo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de

Felgueiras

Hora de início previsto: 10:00 Hora de fim previsto: 11:00

Hora de início: 10:30 Hora de fim: 11:00

Presentes

Pedro Silva 8160226

Daniel Castro 8160445

José Cunha 8170479

Assuntos Tratados:

- Planeamento do Sprint 3 e milestone 3;
- Plano SCM;
- Actualização dos Relatórios;
- Implementação das funcionalidades definidas no sprint 1 e 2;
- Distribuição das tarefas pelos membros do grupo;





ATA DE REUNIÃO №2 GRUPO 1

Ações a Desenvolver			
Ações	Responsável	Prazo	
Implementação das funcionalidades a nível Front- End;	Pedro Silva, Daniel Castro	20:00 16/02/2020	
Plano SCM;	Daniel Castro	20:00 16/02/2020	
Actualização dos Relatórios;	Pedro Silva	20:00 16/02/2020	
Implementação da webApi .netCore	José Cunha	20:00 16/02/2020	

Aprovado por:	Data
Pelos três membros do grupo	14/02/2020