

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

## Relatório Geral



Documento de especificação de objetivos cumpridos

# Índice

Introdução	2
Domínio	2
Definições, Acrónimos e Abreviaturas	2
Histórico de Objetivos Cumpridos	3
Milestone 1	3
Milestone 2	4
Roles no projeto	5
Repositório GitLab do Projeto	5
Anexos	5
Conclusão da Milestone	6

# **Índice de Tabelas**

Tabela 1: Tare	efas Realizadas	Milestone 1		 3
Tabela 2: Tare	fas Realizadas	Milestone 2	<u>)</u>	 4

Introdução

Este trabalho consiste numa plataforma que permite aos utilizadores quando

autenticados partilhar e gerir publicações (criar e eliminar), estas publicações

incluem se em determinadas categorias (história, comédia, entre outras) e

podem ser visualizadas pelos outros utilizadores. A autenticação não é

obrigatória quando se trata de apenas visualizar as publicações, porém é

necessária para poder usufruir do sistema de amizades.

**Domínio** 

Neste documento está especificado todos os objetivos alcançados ao longo das

milestones.

Definições, Acrónimos e Abreviaturas

SRS -Software Requirements Specification

# Histórico de Objetivos Cumpridos

#### Milestone 1

DATA	DESCRIÇÃO
07/02/2020	<ul> <li>Definição do grupo</li> <li>Discussão sobre possível tema para projeto</li> </ul>
08/02/2020	<ul> <li>Escolha final do tema do projeto para implementação</li> <li>Discussão sobre arquitetura para o desenvolvimento do projeto</li> </ul>
09/02/2020	<ul> <li>Inicio do Sprint 1</li> <li>Levantamento dos Requisitos</li> <li>Criação de User Stories</li> <li>Criação de Diagramas Use Case e cenários</li> <li>Criação do Relatório Geral</li> <li>Criação do SRS</li> <li>Configuração inicial do GitLab</li> <li>Criação e definição da Wiki do projeto</li> <li>Criação das Atas de Reunião e Retrospetiva</li> </ul>

Tabela 1: Tarefas Realizadas Milestone 1

### Milestone 2

DATA	DESCRIÇÃO		
10/02/2020	<ul> <li>Inicio do Sprint 2</li> <li>Atualização Requisitos</li> <li>Atualização Mockups</li> <li>Atualizar diagramas e cenários Use Case</li> <li>Formação .Net Core</li> </ul>		
11/02/2020	Criar SCM Plan		
12/02/2020	<ul><li>Atualizar Relatórios</li><li>Setup GitLab CI</li><li>Atas de Reunião Milestone 2</li></ul>		

Tabela 2: Tarefas Realizadas Milestone 2

### Roles no projeto

O Projeto será divido nas duas principais componentes da seguinte maneira:

- Front-End: Pedro Silva e Daniel Castro
- Back-End: José Cunha

Em caso de necessidade haverá qualquer tipo de apoio entre as componentes.

## Repositório GitLab do Projeto

https://gitlab.com/lds-recurso-2019/writeandshare

#### **Anexos**

Em anexo encontram-se as Atas de reunião criadas para o Sprint 2.

### Conclusão da Milestone

Como descrito e demonstrado neste documento, nesta Milestone, todos os objetivos estabelecidos foram realizados e cumpridos dentro do prazo estabelecido.